

ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау

Справка

В 2020 году Инвестиционной программой было запланировано реализовать проекты на сумму 626 047,33 тыс. тенге, однако мероприятия не были исполнены ввиду отсутствия денежных средств, т.к. по итогам 2020 года предприятие получило убыток в размере 988 155 тыс. тенге.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами техническая экспертиза по инвестиционной программе не производилась.

Начальник ПЭО



Амренов К.Г.

29.04.2021г.